

穴粟市新病院整備事業 市民説明会



現病院の様子




新病院のイメージ

穴栗総合病院の建替え計画の現状

- 基本設計見直しの経緯
- 基本設計見直しのポイント
- 基本設計の主な見直しの内容
- 現時点の新病院整備の概算事業費
- 見直しによる影響
- 現時点の事業収支計画
- まとめ

基本設計見直しの経緯



★ 施工予定者提案価格 > 市想定工事価格

基本設計見直しのポイント①

◆令和元年9月
市民アンケート実施

◆令和2年10月
「基本構想」策定
市内5会場での
タウンミーティング開催

◆令和3年10月～11月
「基本計画」素案
パブリックコメント実施



◆令和3年12月
「基本計画」策定



これまでの積み重ねの成果！

基本設計見直しのポイント②

2次保健医療圏域地図



★見直しのポイントは・・・

- ・ 医療機能に関わる部分は当初計画どおり
- ・ 医療機能に関わらない点を見直し



兵庫県保健医療計画から

主な見直しの内容①

ホスピタルガーデン



芝生広場



主な見直しの内容②

病院玄関正面付近



主出入口・ロータリーイメージ

大庇の天井面




地域産木材を用いた大庇



主な見直しの内容③

病院西側立面



現時点の新病院整備の概算事業費①

(千円・税込)

A 前回の市民説明会時点 (R5. 2)		B 現時点 (見直し後) (R6. 6)		B - A 差引増減
区分	事業費	区分	事業費	差引
建設工事費	11,924,757	建設工事費	14,590,967	2,666,210
建築工事	10,590,770	病院棟・会議室棟	13,000,733	2,792,675
外構工事等	704,187	院内保育所棟	198,902	
土地造成工事	629,800	研修医等宿舎工事	183,810	▲17,611
		外構工事等	686,576	▲108,854
		土地造成工事	387,750	
		農業用水路等移設工事	133,196	
予備費	738,788	物価上昇補正	1,955,746	1,502,437
		予備費	285,479	
設計監理費	365,640	設計監理費	434,475	62,662
各種申請手数料	6,173	(建築確認申請手数料を含む)		
小計(A)	13,035,358	小計(A)	17,266,667	4,231,309

現時点の新病院整備の概算事業費②

(千円・税込)

A 前回の市民説明会時点 (R5. 2)		B 現時点(見直し後) (R6. 6)		B - A 差引増減
区分	事業費	区分	事業費	差引
コンサルタント業務委託費 (コンストラクション・マネジメント業務・開院支援業務)	104,577	コンサルタント業務委託費 (コンストラクション・マネジメント業務・開院支援業務)	117,392	12,815
医療機器等整備費	2,211,000	医療機器等整備費	2,211,000	0
什器備品購入費	138,600	什器備品購入費	138,600	0
移転費	60,000	移転費	60,000	0
周辺施設整備工事	15,000	その他 (水門改修工事・技術協力業務委託料等)	12,000	▲8,000
実施設計技術協力業務委託費	5,000			
小計(B)	2,534,177	小計(B)	2,538,992	4,815
合計(A) + (B)	15,569,535	合計(A) + (B)	19,805,659	4,236,124

見直しによる影響は？

このまちの未来が

「住んで良かった」

「いつまでも住み続けたい」

「安心して、子どもを産み育てることができる」



「病院に与える影響」

- 経営が破たんする？
- 病院がなくなる？



「市に与える影響」

- 市は大丈夫？
- 税金や公共料金の値上げ？

病院運営上の 重要な財務指標



「純損益」

「単年度資金収支」


現時点の事業収支計画② ～病院に与える影響～

前回市民説明会時

純損益及び資金収支の推移

純損益10年合計
△6億1千万円

(千円)



▲ 100,000

▲ 200,000


	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度
■ 純損益	▲ 13,175	▲ 29,435	▲ 44,400	▲ 59,966	▲ 76,159	▲ 89,854	▲ 114,856	▲ 36,020	▲ 61,733	▲ 88,016
■ 単年度資金収支	508,880	233,161	263,774	233,977	135,787	335,775	319,539	292,922	209,810	181,263

■ 純損益

■ 単年度資金収支

現時点の事業収支計画③ ～病院に与える影響～

今回市民説明会時



※今回純損益10年合計－前回純損益10年合計＝▲37億6千万円

「単年度資金収支」 =

「純損益」

＋ 「建設改良に関する費用」

(施設の建設費・医療機器購入費・借入金返済など)

± 「現金の出入りがないもの」

(減価償却費・奨学金返済免除・長期前受金戻入など)


現時点の事業収支計画⑤ ～病院に与える影響～

前回市民説明会時

純損益及び資金収支の推移

単年度資金収支10年合計
27億円

(千円)



	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度
▲ 純損益	▲ 13,175	▲ 29,435	▲ 44,400	▲ 59,966	▲ 76,159	▲ 89,854	▲ 114,856	▲ 36,020	▲ 61,733	▲ 88,016
■ 単年度資金収支	508,880	233,161	263,774	233,977	135,787	335,775	319,539	292,922	209,810	181,263

■ 純損益


■ 単年度資金収支

現時点の事業収支計画⑥ ～病院に与える影響～

今回市民説明会時

純損益及び資金収支の推移

単年度資金収支10年合計
▲4億円



手元資金(現金)
R5末 約21億円

■ 純損益

■ 単年度資金収支

手元資金(見込)
R19末 約17億円

※手元資金は減少する見込みですが、病院事業の経営に支障が生じることにはつながりません

現時点の事業収支計画⑦ ～市に与える影響～

◇交付税算入見込額を除いた、差引一般会計負担見込額の
今回と前回市民説明会時との比較

(単位：千円)

項目	開院時	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
今回	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度
	163,929	254,545	305,141	316,636	399,755	345,410	343,186	348,922	381,696	388,461
前回	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度
	202,076	332,573	310,343	321,828	378,627	285,026	284,673	289,346	322,185	327,573
差引	▲ 38,147	▲ 78,028	▲ 5,202	▲ 5,192	21,128	60,384	58,513	59,576	59,511	60,888

今回10年合計 32億4千7百万円 — 前回10年合計 30億5千4百万円

差引 = 1億9千3百万円 ⇒ 1年平均 1千9百万円増

終わりにあたって（まとめ）

現在の病院の様子



病院屋上



外来診察室



階段壁面



病棟6人部屋




2階トイレ



駐車場から玄関へ

ハードとソフト



ご清聴ありがとうございました

