第2期宍粟市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料４

H30年度

項　目	H30.4	H30.5	H30.6	H30.7	H30.8	H30.9	H30.10	H30.11	H30.12	H31.1	H31.2	H31.3	備　考
業務委託起案													仕様書確定等
委託業者選定 （入札審査会・ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ）													9月中旬審査会、9月末公告、10月中に業者決定
子ども・子育て会議								委員変更確認					発注前、ｱﾝｹｰﾄ内容確認、ｱﾝｹｰﾄ結果報告
ｱﾝｹｰﾄ調査													前半：内容検討、後半：発送回収
ｱﾝｹｰﾄ結果報告書作成													集計、分析、報告書作成
統計把握（ﾃﾞｰﾀ分析）													
計画骨子及び素案の作成													
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施													
成果物納品（製本等）													

R元年度

項　目	H31.4	R元.5	R元.6	R元.7	R元.8	R元.9	R元.10	R元.11	R元.12	R2.1	R2.2	R2.3	備　考
業務委託起案													
委託業者選定 （入札審査会・ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ）													
子ども・子育て会議													素案、進行確認（5回） 最終稿確認
ｱﾝｹｰﾄ調査													
ｱﾝｹｰﾄ結果報告書作成													
統計把握（ﾃﾞｰﾀ分析）													現計画の評価・検証含む
計画骨子及び素案の作成													骨子・素案の作成、校正
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施													
成果物納品（製本等）													最終稿の作成、校正