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送
が
で
き
な
い
、
放
送
内
容
の
録
音

な
ど
が
で
き
な
い
、
な
ど
の
課
題
が

あ
る
た
め
、
光
ケ
ー
ブ
ル
を
利
用
し

た
音
声
お
知
ら
せ
放
送
で
の
対
応
と

な
り
ま
し
た
。

　
音
声
お
知
ら
せ
放
送
は
、
音
声
お

知
ら
せ
装
置
を
全
世
帯
に
設
置
し
て

い
た
だ
き
、
市
か
ら
の
行
政
情
報
、

緊
急
情
報
を
全
世
帯
に
放
送
す
る
と

共
に
、
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
自
治

会
放
送
や
校
区
放
送
と
し
て
利
用
で

き
る
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
を
行
い
ま
す
。

【
今
後
の
予
定
】

　
本
年
度
の
整
備
地
域
内
に
つ
き
ま

し
て
は
、
平
成
２１
年
３
月
末
ま
で
に

市
の
基
盤
整
備
工
事
が
完
了
し
、
4

月
以
降
は
各
世
帯
の
宅
内
工
事
に
取

り
か
か
っ
て
い
た
だ
き
、
工
事
が
完

了
し
た
ら
世
帯
か
ら
ウ
イ
ン
ク
の
テ

レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
方
、
平
成
２１
年
度
の
整
備
に
つ

い
て
は
、
当
初
８
月
か
ら
工
事
着
手

の
計
画
で
あ
り
ま
し
た
が
、
１２
月
議

会
に
お
い
て
、
情
報
化
事
業
に
係
る

補
正
予
算
を
可
決
し
、
平
成
２１
年
４

月
か
ら
工
事
着
工
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
、
情
報
通
信
基
盤
整
備
事
業

の
基
盤
整
備
工
事
の
早
期
整
備
・
完

了
が
実
現
さ
れ
ま
す
。

　
今
後
、
市
よ
り
こ
れ
ら
の
予
定
に

つ
き
ま
し
て
は
、
よ
り
詳
し
く
具
体

的
な
説
明
等
が
な
さ
れ
ま
す
の
で
、

住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

項　　目

音声お知らせ装置

融着機により光ケーブルを接続

地域情報通信基盤整備事業工事スケジュール
平成21年度整備区域　山崎（河東・神野以外）・千種　（予定）

市
の
工
事

（
テ
レ
ビ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
サ
ー
ビ
ス
開
始
）

支　　線　　工　　事

引
き
込
み

工
　
　
事

各世帯の工事

各家庭引き込み位置指定の調査

引 き 込 み 工 事

宅 内 工 事 の 実 施

平成21年度

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

項　　目

地域情報通信基盤整備事業工事スケジュール
①平成20年度整備区域　山崎（河東・神野）・一宮・波賀

市

の

工

事

（
テ
レ
ビ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
サ
ー
ビ
ス
開
始
）

幹
線
支
線

工
　
　
事

引
き
込
み

工
　
　
事

各世帯の工事

幹 線 工 事

支 線 工 事

各家庭引き込み位置指定の調査

引 き 込 み 工 事

宅 内 工 事 の 実 施

平成21年度平成20年度

4月 5月3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月 6月

※引き込み工事の立会及び実施日については、事前にお知らせします。


