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1 個別計画とは 

個別計画とは、宍粟市における公共施設・インフラ資産の機能・規模・配置に

ついて総合的に分析し、計画的・効率的に更新・改修等を実施することにより、

公共施設等の最適化の実現を図るため、平成28年２月に策定した「宍粟市公共

施設等総合管理計画（平成28年度～令和７年度）」（以下、「総合管理計画」

という。）に基づき、市の施設の分類ごとの維持管理･更新等に係る対策の優先

順位の考え方、対策内容、実施時期、対策費用等を定める計画です。 

 

２ 計画の位置づけ等 

 個別計画は、まちづくりの最上位計画である「宍粟市総合計画」のもと、公共

施設等の総合的かつ計画的な整備に関する基本方針を定めた総合管理計画の下位

計画として位置づけます。また、内容については国が示す「インフラ長寿命化基

本計画」（平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連

絡会議決定）に沿って作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　
宍粟市公共施設等総合管理計画

【施設分類毎】計画

公共施設等総合管理計画と個別計画の体系イメージ

宍粟市総合計画

個 別 計 画

インフラ長寿命化基本計画【国】
※計画策定に係る留意点等について通知

【施設分類毎】計画

【施設分類毎】計画
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３ 計画の期間 

個別計画の期間は、総合管理計画の評価・見直し時期に合わせ令和元年度から

令和７年度までの７年間を第１期とします。第２期以降については、総合管理計

画に合わせ10年間とします。ただし、社会情勢等により変更が生じた場合は、

その都度見直しを行い計画に反映させるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ これまでの取組結果及び目標について 

総合管理計画では、平成28年度から令和7年度までの10年間で公共施設の延

床面積を6.2％削減することを目標としています。平成28年度から令和５年度

末までの８年間で、2.3％の削減となっており、目標達成のためには残り２年間

で3.9％の削減が必要となっています。 

目標達成のため、今回策定した各分野の個別計画に基づき、計画を実行してい

くことは言うまでもありませんが、更なる削減に向けて取り組んでいくことが必

要です。 

 

８年間の削減内容 

 
平成28年度 令和５年度末 

増減 
延床面積 延床面積 

合計 276,312.19 ㎡ 269,951.24 ㎡ -6,360.95 ㎡ 

  

目標削減延床面積 

（Ｈ28面積の6.2％） 

８年間での 

削減延床面積 

達成％ 

（令和５年度末） 
備考 

17,131.36㎡ 6,360.95㎡ 2.3％  

 

H28 R1 R3 R7 R8 R17

計画期間イメージ

宍粟市公共施設等総合管理計画

【第1期】10年間

個別計画
【第1期】７年間

宍粟市公共施設等

総合管理計画

【第２期】10年間

個別計画
【第２期】10年間

評価・見直し評価・見直し
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５ 優先順位の考え方等について 

 施設の方向性等を検討する上で、施設のハード面、ソフト面の評価等を行い、

その結果をもとに、存続廃止分類表に当てはめ、原則として、該当する区分での

方向性を検討しています。 

 

【ハード面の評価】 

 ハード面については、残償却年数、建物残償却割合等を参考に以下の判定基準

によりA～Dに分類しています。 

 ※残償却年数＝建物耐用年数－経過年数 

 ※建物残償却割合＝残償却年数／耐用年数×100（数値が低いほど残償却が少ない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ソフト面の評価】 

 ソフト面については、判定基準の４つの区分毎に評価を行い、評価を点数化し

判定基準表によりA～Dに分類しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定区分 内　　容

A

B

C

D

ハード面の判定基準

・全体的に健全である。
※緊急の補修の必要はないため、日常の保全で管理できる状態である。

・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。
※緊急の補修の必要はないが、維持保全での管理の中で、部分劣化について定期的な観察が必要な状態である。

・全体的に劣化が進行している。
※現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、更新等が必要な状態である。

・全体的に顕著に劣化が進行している。
※重大な事故につながる恐れがあり、建物の利用禁止、あるいは緊急の修繕等が必要な状態である。

区分 評価及び点数 内容

法律等による設置義務があるか

市民が生活を送る上での必要性は高いか

市の施策を推進する上での必要性は高いか

サービス内容及び利用実態が設置目的に即しているか

施設の利用状況（稼働率等）はどうか

今後の利用者数等の見込みはどうか

民間事業のノウハウ等を活用し効率良く管理運営を行えているか

維持管理費に対する利用料等の収入割合はどうか

歴史的、文化的価値のある施設か

他の施設では代替の効かない施設であるか

特質性

a：高い（３点）
b：普通（２点）
c：低い（１点）

a：高い（３点）
b：普通（２点）
c：低い（１点）

a：高い（３点）
b：普通（２点）
c：低い（１点）

ソフト面の判定基準

公共性
a：高い（３点）
b：普通（２点）
c：低い（１点）

有効性

効率性
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例）公共性a、有効性b、効率性b、特質性bの施設の場合 

     ３点（a）＋２点（b）＋2点（b）＋２点（b）＝９点 

     ９点＝ソフト面の「判定」は「B」となる。 

 

 

【存続廃止分類】 

 ハード面、ソフト面の結果をもとに以下の分類表に区分し、原則として、該当

する区分での方向性を検討することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）ハード面がC、ソフト面がＡの場合 → 存続廃止分類は「Ⅱ」で方向性を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定

点数 12 11 10 9 8 7 6 5 4

ソフト面判定基準表

A B C D

Ⅳ．廃止を検討
（民間譲渡・除却）

Ⅰ．存続
（現状維持・多機能化・集約等）

Ⅲ．見直して存続・廃止
（規模縮小・広域化・民間譲渡等）

Ⅱ．見直して存続・廃止
（多機能化・集約化・見直し等）

存続廃止分類表

建
物
の
寿
命
（
残
寿
命
割
合
・
現
状
） 施設の重要性（公共性・有効性・効率性・特質性）

ハ
ー
ド
面
判
定

ABC
ソフト面判定

A

B

C

D

D
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【判断結果】 

判断結果については以下の表により施設の方向性を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 社会教育施設一覧及び判断結果 

                     （令和６年３月31日現在） 

ＮＯ 施  設  名  称 住  所 判 断 結 果 

１ 図書館・山崎歴史郷土館 山崎町鹿沢 81 現状維持 

２ 山崎歴史民俗資料館 山崎町鹿沢 82-1 現状維持 

３ 山崎文化会館 山崎町鹿沢 88-1 現状維持 

４ 生涯学習センター学遊館 山崎町東下野 18 現状維持 

５ 歴史資料館 一宮町三方町 633 現状維持 

6 一宮生涯学習の館 一宮町東市場 387-9 現状維持 

7 ひまわりの家 波賀町安賀 458 除却 

8 波賀文化創造センター 波賀町上野 164-6 各種見直し 

9 市民センター波賀 波賀町上野 266-2 機能移転 

10 波賀歴史伝承の家 波賀町上野 2-99 現状維持 

11 千種クラブハウス 千種町河呂 60-5 除却 

12 たたらの里学習館 千種町西河内 1048-38 現状維持 

13 ちくさ図書館 千種町千草 1-1 現状維持 

存続廃止分類 存廃 方向性 内容例

現状維持 現状のまま維持

多機能化 分類の違う別の目的の機能を取り入れる

集約化 同じ目的の複数の施設を一つに集約

各種見直し 運営方法、使用料等を見直す

広域化 他自治体と共用しコスト分担を行う

移管 民間へ売却、地域へ譲渡等機能と共に移管する

多機能化 分類の違う別の目的の機能を取り入れる

集約化 同じ目的の複数の施設を一つに集約

各種見直し 運営方法、使用料等を見直す

広域化 他自治体と共用しコスト分担を行う

移管 民間へ売却、地域へ譲渡等機能と共に移管する

民間譲渡 民間業者に売却等

転用 他の用途に転用を行う

地域移管 自治会等地域へ移管する

規模縮小 規模を縮小し立替等を行う

広域化 他自治体と共用しコスト分担を行う

民間譲渡 民間業者に売却等

機能移転 機能を移転し施設は除却

民間譲渡 民間業者に売却等

除却 施設を除却

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

存続

見直して存続

廃止

見直して存続

廃止

廃止
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７ 社会教育施設全体の現状及び課題等について 

社会教育施設は、山崎町に4施設、一宮町に２施設、波賀町に４施設、千種町

に３施設配置されています。山崎文化会館や図書館をはじめ、生涯学習の拠点施

設として、集会や催し、各種団体の生涯学習活動などで利用されており、観光イ

ベントや地域イベントでも多くの方が利用されています。 

施設としては半数以上の施設が建設後30年以上経過しており、中には耐用年

数を経過している施設もあり、全体的に老朽化が進んでいます。市民の利用が主

となる施設なので、安全面を考慮しながら必要な修繕を行い、維持管理に努めて

いますが、老朽化による設備の不調による修繕や急な故障等による施設備品の購

入など、多くの施設で維持管理費が増えてきています。 

また、十分な機能や構造を有していない施設もあるため、市の生涯学習施設と

して改修だけでなく施設の改築などの検討も必要となっています。 

 

８ 社会教育施設全体の整備に係る基本方針 

社会教育施設は、教育、文化の発展に寄与する生涯学習推進のためには欠かせ

ない施設であり、基本的には修繕、改修などにより施設の長寿命化を図っていき

ます。 

生活圏の拠点づくりに関係する施設については、各施設とも町域での「生活圏

の拠点づくりの考え方」に基づき、施設の在り方について機能移転や集約化を含

めて検討していきます。また、他の社会教育施設においても、可能な限り施設の

集約化や多機能化を検討し効率的な施設整備を図っていきます。 
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ＮＯ 1 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 967.56㎡ 主体構造 鉄筋コンクリート造

建築年 1988年 耐用年数 50年 取得価格（合計） 310,614,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

a（高い） a（高い） b（普通） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

ＮＯ 2 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 176.45㎡ 主体構造 木造

建築年 1889年 耐用年数 24年 取得価格（合計） 38,740,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

b（普通） b（普通） c（低い） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

施設名 図書館・山崎歴史郷土館 建物名 図書館・郷土館

９．施設の現状及び今後の方向性について

社会教育施設 社会教育文化財課

14年 28% B（部分劣化）

山崎町鹿沢81

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

A

施設の今後の方向性
当面は現状を維持していくが、整備計画等を作成する中で機能移転等について検
討していく。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅰ（存続） 現状維持

耐震診断

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

社会教育施設 社会教育文化財課

施設名 山崎歴史民俗資料館 建物名 博物館類似施設

-111年 -462% C（劣化）

山崎町鹿沢82-1

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

B

施設の今後の方向性
R3年度に県兵庫県登録有形文化財の指定を受け、当面は現状を維持していく
が、改修や活用方法等について検討していく。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅰ（存続） 現状維持

耐震診断

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考
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ＮＯ 3 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 3,576.29㎡ 主体構造 鉄筋コンクリート

建築年 1987年 耐用年数 47年 取得価格（合計） 1,310,811,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

a（高い） a（高い） b（普通） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

ＮＯ 4 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 3,207.67㎡ 主体構造 木造

建築年 2002年 耐用年数 15年 取得価格（合計） 479,678,100円 建物数 9

公共性 有効性 効率性 特質性

a（高い） a（高い） b（普通） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

施設名 山崎文化会館 建物名 市民会館

社会教育施設 社会教育文化財課

10年 21% C（劣化）

山崎町鹿沢88-1

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

A

施設の今後の方向性
指定管理施設として引き続き必要な修繕、改修を行い、施設を維持管理
していく。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅱ（見直して存続） 現状維持

耐震診断

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

社会教育施設 まちづくり推進課

施設名 生涯学習センター学遊館 建物名 生涯学習施設ほか

-7年 -46% B（部分劣化）

山崎町東下野18

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

A

施設の今後の方向性 必要な修繕、改修を行い施設を適正に維持管理していく。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅰ（存続） 現状維持

耐震診断

照明機器LED化改修工事 32,360

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考
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ＮＯ 5 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 1,166.45㎡ 主体構造 鉄筋コンクリート

建築年 2000年 耐用年数 50年 取得価格（合計） 308,340,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

a（高い） a（高い） b（普通） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

ＮＯ 6 分類 所管課

所在地 延床面積 347.89㎡ 主体構造 鉄骨造

建築年 2004年 耐用年数 38年 取得価格 45,514,550円 建物数 6

公共性 有効性 効率性 特質性

b（普通） b（普通） b（普通） b（普通）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

耐震診断

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅰ（存続） 現状維持

施設の今後の方向性 必要な修繕、改修を行い施設を適正に維持管理していく。

B（部分劣化）

ソフト面
ソフト面判定

B

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

耐震工事

施設名 歴史資料館（三方町出張所含む） 建物名 博物館類似施設

社会教育施設 社会教育文化財課

26年 52% B（部分劣化）

一宮町三方町633

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

A

施設の今後の方向性 必要な修繕、改修を行い施設を適正に維持管理していく。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅰ（存続） 現状維持

耐震診断

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

社会教育施設 一宮まちづくり推進課

施設名 一宮生涯学習の館 建物名 生涯学習施設

一宮町東市場387-9

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

18年 47%
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ＮＯ 7 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 225.99㎡ 主体構造 木造

建築年 1986年 耐用年数 22年 取得価格（合計） 30,086,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

b（普通） a（高い） c（低い） b（普通）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

ＮＯ 8 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 887.49㎡ 主体構造 木造

建築年 1989年 耐用年数 24年 取得価格（合計） 155,967,000円 建物数 3

公共性 有効性 効率性 特質性

a（高い） a（高い） c（低い） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

施設名 ひまわりの家 建物名 生涯学習施設

社会教育施設 波賀まちづくり推進課

ソフト面
ソフト面判定

B

-16年 -72% B（部分劣化）

波賀町安賀４５８

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震診断

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

施設の今後の方向性
令和６年４月より波賀市民協働センターに貸館機能を移転し、当施設は除却す
る。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅳ（廃止） 除却

波賀町上野164-6

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

社会教育施設
社会教育文化財課

波賀まちづくり推進課

施設名 波賀文化創造センター 建物名 生涯学習施設ほか

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

A

-11年 -45% B（部分劣化）

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅱ（見直して存続） 各種見直し

耐震診断

耐震工事

施設の改修（一部移転） － 波賀生活圏の拠点づくりで活用を検討

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

施設の今後の方向性
令和６年４月より波賀市民協働センターに、現東館部分にある図書館・貸館機能を移転
する。現西館部分は現行のまま維持管理し、現東館部分は波賀市民協働センター施設と
して維持しながら、あらゆる可能性を含め活用を検討する。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等
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ＮＯ 9 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 1,568.23㎡ 主体構造 鉄筋コンクリート造

建築年 1972年 耐用年数 47年 取得価格（合計） 273,691,198円 建物数 4

公共性 有効性 効率性 特質性

a（高い） a（高い） c（低い） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

ＮＯ 10 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 176.6㎡ 主体構造 木造

建築年 1979年 耐用年数 24年 取得価格（合計） 25,522,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

b（普通） b（普通） b（普通） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

施設名 市民センター波賀 建物名 生涯学習施設ほか

社会教育施設 波賀まちづくり推進課

-5年 -10% C（劣化）

波賀町上野266-2

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

A

施設の今後の方向性
令和６年４月より波賀市民協働センターに貸館機能を移転し、当施設は除却す
る。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅲ（廃止） 機能移転

耐震診断

施設の除却 57,000

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

社会教育施設 社会教育文化財課

施設名 波賀歴史伝承の家 建物名 伝承の家

-21年 -87% B（部分劣化）

波賀町上野2-99

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

B

施設の今後の方向性
必要な修繕、改修を行い施設を適正に維持管理していく。また、民間活用につい
ても検討していく。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅰ（存続） 現状維持

耐震診断

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考
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ＮＯ 11 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 204.8㎡ 主体構造 鉄筋コンクリート造

建築年 1983年 耐用年数 47年 取得価格（合計） 61,899,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

c（低い） c（低い） c（低い） c（低い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

ＮＯ 12 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 396.9㎡ 主体構造 鉄筋コンクリート造

建築年 1997年 耐用年数 24年 取得価格（合計） 105,361,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

b（普通） b（普通） c（低い） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

社会教育施設 千種まちづくり推進課

施設名 千種クラブハウス 建物名 クラブハウス

6年 12% C（劣化）

千種町河呂60-5

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

D

施設の今後の方向性 利用頻度が低いことから、除却を検討する。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅳ（廃止） 除却

耐震診断

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

施設名 たたらの里学習館 建物名 博物館

社会教育施設 社会教育文化財課

-3年 -12% B（部分劣化）

千種町西河内1048-38

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

ソフト面
ソフト面判定

B

施設の今後の方向性
引き続き指定管理施設として、必要な修繕、改修を行い施設を適正に維持管理し
ていく。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅰ（存続） 現状維持

耐震診断

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考
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ＮＯ 13 分類 所管課

所在地 延床面積（合計） 197.1㎡ 主体構造 木造

建築年 2015年 耐用年数 22年 取得価格（合計） 85,021,000円 建物数 1

公共性 有効性 効率性 特質性

a（高い） a（高い） b（普通） a（高い）

実施時期

存続廃止
分類

判断
結果

社会教育施設 千種まちづくり推進課

施設名 ちくさ図書館 建物名 図書館

ソフト面
ソフト面判定

A

13年 59% A（健全）

千種町千草1-1

施設の現状

ハード面
残償却年数 建物残償却割合 ハード面判定

耐震診断

耐震工事

耐震工事(診断)の有無（予定含む）

建物名 診断結果等

大規模改修・修繕・廃止等の事業 概算額（千円） 備考

施設の今後の方向性 必要な修繕、改修を行い施設を適正に維持管理していく。

今後、2025年度（令和7年度）までに行う予定の事業等

今後の方向性

方向性判断の結果 Ⅰ（存続） 現状維持
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