

第3次宍粟市障害者計画・第5期宍粟市障害福祉計画(宍粟市障害児福祉計画)策定スケジュール

	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
内部	策定方針案作成			策定方針市長報告・決定 ★			入札審査会 ●			委託業者入札参加募集 プロポーザル審査会 ●			生活実態調査の実施			生活実態調査の集計・分析			計画骨子案作成			政策会議:計画骨子の決定 ★			計画素案の作成		
計画策定委員会 地域自立支援協議会	策定委員会設置に向けた準備			公募委員募集			第1回策定委員会 ●									第2回策定委員会 ●			第3回策定委員会 ●			地域自立支援協議会 ◆					
議会等				策定委員会設置について ●						生活実態調査実施について ●									生活実態調査結果について ●			計画骨子の報告 ●					

	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
内部				計画素案の作成						政策会議:計画素案の決定 ★			パブリックコメント			● 計画の決定 市長報告			計画の公表・印刷								
計画策定委員会 地域自立支援協議会										第4回策定委員会 ●			地域自立支援協議会 ◆						第5回策定委員会 ●			地域自立支援協議会 ◆					
議会等													計画素案の報告 ●			パブコメの報告 ●			計画の報告 ●								
																議会意見 議会意見の反映											