

第2期宍粟市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料4

H30年度 委託料 2,862,000円

項目	H30.4	H30.5	H30.6	H30.7	H30.8	H30.9	H30.10	H30.11	H30.12	H31.1	H31.2	H31.3	備考
業務委託起案						■							仕様書確定等
委託業者選定 (入札審査会・プロポーザル)						■							9月中旬審査会、9月末公告、10月中旬に業者決定
子ども・子育て会議								委員変更確認	■			■	発注前、アンケート内容確認、アンケート結果報告
アンケート調査									■	■		■	前半：内容検討、後半：発送回収
アンケート結果報告書作成												■	集計、分析、報告書作成
統計把握(データ分析)													
計画骨子及び素案の作成													
パブリックコメントの実施													
成果物納品(製本等)													

H31年度 委託料 2,289,600円(債務負担行為)

項目	H31.4	H31.5	H31.6	H31.7	H31.8	H31.9	H31.10	H31.11	H31.12	H32.1	H32.2	H32.3	備考
業務委託起案													
委託業者選定 (入札審査会・プロポーザル)													
子ども・子育て会議				■		■		■			■		素案、進行確認(3回) 最終稿確認
アンケート調査													
アンケート結果報告書作成													
統計把握(データ分析)	■	■	■										現計画の評価・検証含む
計画骨子及び素案の作成			■	■	■	■	■						骨子・素案の作成、校正
パブリックコメントの実施								■	■				
成果物納品(製本等)										■	■	■	最終稿の作成、校正