

◎ 第3次大栗市配偶者からの暴力対策基本計画の策定スケジュール(案)

<令和2年度>

<R2>

<R3>

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
市内部	現計画の評価・検証			■										* 現計画の取組状況を各課へ依頼し、現計画の評価・検証する。
	DV対策庁内調整会議 (市規程有)				■ 7/3 開催	■ 書面会議								* 当初計画に係る市の取組状況 * 第3次計画の方向性 * 今後の対応等を協議
	計画素案の作成					■ 素案	■ 修正		■ 修正		■ 修正			* 上記の検証結果を踏まえ、素案たたき台作成、校正する。
	地域創生課と協議						■							
	政策会議(本部会議)							■		■		■		* 素案確認(3回)
基本計画策定検討委員会 (市要綱有)			■ 委員募集・委嘱			■ 会議1	■ 会議2				■ 会議3			* 委員の募集、選考し、委嘱する * 計画の目標、現状と課題及び今後の取組等を協議する。
意見聴取	議会(文教民生常任委員会)		■				■					■		* 策定手順のお知らせ * 素案報告
	パブリックコメントの実施									■				* 市民及び議員へのパブリック * 計画書に意見を反映する。
公表	計画の確定及び公表 関係機関へ配布												■	* 計画の確定(決裁) * 公表及び関係機関へ配布