

			スケジュール	策定委員会
2018年度	9月	初旬	第1回策定委員会（委員委嘱）	①
	10月	下旬	第2回策定委員会（アンケート内容）	②
	12月	初旬	市民アンケート実施 事業所アンケート実施	
		中旬		
		下旬		
	3月	初旬	第3回策定委員会（アンケート結果）	③
中旬		市民ワークショップ開催		
2019年度	4月	初旬	【骨子案】作成～7月	
	7月	中旬	【骨子案】第4回策定委員会	④
		中旬	【素案】作成	
	8月	初旬	【素案①】第5回策定委員会	⑤
	9月	初旬	【素案②】第6回策定委員会	⑥
	10月	中旬	【パブコメ案】作成	
	11月	中旬	議会意見の聴取 パブリックコメント実施	
		下旬		
	12月	初旬		
	1月	中～下旬	【パブコメ等進捗報告・フォトコン審査】第7回策定委員会	⑦
	2月	中旬	パブコメ結果公表（HP）	
		中旬	【計画決定】作成	
		中旬	【パブコメ等報告・計画報告】第8回策定委員会	⑧
下旬				
3月	初旬			
	中旬			
	下旬			

※審議の状況等により、会議開催回数は増減することがあります。