宍粟市空き家等対策計画改訂に係る予定表

令和7年度																																				
	4月		5)		∄		6月		7月			8月		9月		10月			11月			12月			1月		2月			3月			4 月			
							(6/6)計画の骨子についての協議																													
											(7/	18) į 18) į	 計画: 	書等	第 1	~ 2	章 <i>0</i>)素 	案協請 	義																
															(8月	 下作 	旬) 計 	 	 第 	3~	· 4 章	章の 	素案 	≷協訓	義											
																				((10月 	 下 	旬) 1	計画	i書素案	│ 	協議	 								
																													パブリック			コメント				
																																		与	兼定	