

宍粟市都市計画マスタープラン 策定スケジュール案

	H30年 12月	H31年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H32年 1月	2月	3月
1 計画準備	→															
2 都市状況の整理		→	→	→												
3 市民意向の把握		→	→	→												
4 都市づくりの論点整理			→	→												
5 都市づくりの課題					→	→										
6 全体構想						→	→	→	→							
7 地域別構想								→	→	→						
8 実現化方策									→	→						
9 報告書及び概要版作成																とりまとめ 印刷・製本
住民説明会													→			
パブリックコメント											準備	→	意見募集・整理			
検討委員会			宍粟市の現況 アンケート結果 都市づくりの論点		◆	都市づくりの課題 都市づくりの方向		◆	全体構想 地域別構想		◆	パブコメ案		◆	パブコメ結果	
策定会議					●		●			●		●				●
調整部会					○		○			○		○				○