

宍粟市都市計画マスタープラン 策定スケジュール

	H30年 12月	H31年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1 計画準備	→																					
2 都市状況の整理		→	→	→																		
3 市民意向の把握		→	→																			
4 都市づくりの論点整理			→	→	→	→																
5 都市づくりの課題				→	→	→	→	→														
6 全体構想								→	→	→	→	→										
7 地域別構想												→	→	→	→	→						
8 実現化方策															→	→						
9 報告書及び概要版作成																						→
住民説明会																						→
パブリックコメント																						→
住民ワークショップ																						→
検討委員会																						
策定会議																						
調整部会																						
関係各課ヒアリング																						
県協議																						→

とりまとめ 印刷・製本

準備 意見募集・整理

2～3地区×3回
○ ○ ○

宍粟市の現況 アンケート結果 都市づくりの論点
 都市づくりの論点
 都市づくりの課題 都市づくりの方向 全体構想
 地域別構想
 パブコメ案
 パブコメ結果

