

# 資料4

## 中央市都市計画マスタープラン 策定スケジュール

	H30年 12月	H31年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 計画準備	→																														
2 都市状況の整理		→																													
3 市民意向の把握		→																													
4 都市づくりの論点整理			→																												
5 都市づくりの課題			→																												
6 全体構想				→																											
7 地域別構想														→																	
8 実現化方策																	→														
9 報告書及び概要版作成																													とりまとめ	印刷・製本	
住民説明会																															
パブリックコメント																															
住民ワークショップ																															
検討委員会		中央市の現況アンケート結果		都市づくりの論点				都市づくりの課題				都市づくりの方向				全体構想		全体構想		地域別構想		実現化方策		パブコメ案		パブコメ結果					
策定会議			◆	◆	●	●	●	●							●				●			●				●	●				
調整部会					○	○	○								○				○			○					○				
関係各課ヒアリング			○																												
県協議																															
都市計画審議会									☆					☆														☆		☆	