

H27宍粟市内通学路対策一覧 (H29.11.30現在)

網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	事業主体				
					道路管理者			警察	教委
					国道	県道	市道		
波賀小学校	27-1	波賀町芥木80付近のカーブ	見通しが悪い。車の予測が難しい。	カーブミラーの設置により見通しをよくしていく。(対策済み)					
	27-2	波賀町有賀683手前付近	雨天時に通学路が冠水する。	冠水しないよう路肩法面の高さ調整を行う。(工法検討中)					
	27-3	波賀町皆木地内飯見橋付近国道	不在宅の庭木が歩道にはみ出している。	建築境にはみ出しているものは国から指導する。地域関係者と調整しながら対策を進める。(H30拡幅工事完了予定)					
	27-4	波賀町安賀513-2,516-3付近市道	高低差があり、畑への転落が心配される。	防護柵・車道用のガードパイプを設置する。(対策済み)					
城下小学校	27-5	御名交差点南～城下郵便局の間	交差点以南は歩道がなく、大型車の通行も多く危険。	当該区間については、H23年度より交通安全対策事業を実施。東側歩道を整備する。(実施中)					
伊水小学校	27-6	上牧谷駐在所～片山212番地付近	道路が狭く、河川部分に防護柵がなく危険。	H26年度より老朽橋改修に着手。(実施中)					
染河内小学校	27-7	一宮町上野田地内	住宅隣接区間全体で道路幅が狭く、車のすれ違いも困難で危険。	H25年度よりバイパス事業に着手している。(H29完成予定)					
千種小学校	27-10	(株)ニチフレ～千草交差点の間	歩道がなく、交差点側はセンターラインもなく、大型車がすれ違えず危険。児童は市道へ迂回して通学している。	交差点部分については、H25年度より交通安全対策事業に着手。2車線化と南側歩道を整備する。(実施中)					
	27-11	七野・下河野の字界付近	歩道未整備であり、見通しの悪い急カーブとなっているため、自転車通学する生徒が危険。	当該区間については、H27年度より交通安全対策事業に着手。視距改良を行い通行の安全を図る。(実施中)					

対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市まちづくり推進部、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会