

第 3 次 宍 粟 市 総 合 計 画 前 期 基 本 計 画 等 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル （ 令 和 7 ～ 8 年 度 ）

		令和 7 年度												令和 8 年度											
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
検討会議等	宍 粟 市 総 合 計 画 及 び 地 域 創 生 戦 略 委 員 会 (全 体 会)								○ 委託業務外				①		②				③		○ 委託業務外				
	小委員会 総合計画 分野別の協議									①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧								
	小委員会 デジタル戦略													①		②		③							
	ワ ー ク シ ョ ッ プ				原則、令和 7 年度に実施 実施月は未定																				
	計画運用・方針に関する支援								(随 時)																
	パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト (委 託 業 務 外)																				→				
	議 決																					→			
業務の内容	総合計画	基本構想の整理及び提案	→																						
		基本施策及び基本施策の 方向性の整理及び提案	→																						
		計画骨子作成		→																					
		計画素案作成			→																				
		まちづくり指標設定にかかる整理			→			(随 時 追 加 ・ 変 更)																	
		計画冊子・概要版の作成 (印 刷 ・ 製 本 含 ま ず)																			→				
	デジタル田園都市構想総合戦略	計画の方向性の整理及び提案	→																						
		計画骨子作成							→																
		計画素案作成							→																
		目標値及びKPI設定にかかる整理							→																
		計画冊子の作成 (印 刷 ・ 製 本 含 ま ず)																			→				

※全体会・小委員会の開催時期及び回数は予定であり、協議内容や進捗等により変更になる場合があります。