

穴粟市高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定スケジュール

	R7.10月			R7.11月			R7.12月			R8.1月			R8.2月			R8.3月			R8.4月			R8.5月			R8.6月			R8.7月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
市				★策定方針本部決定															介護人材の確保に係る実態調査の実施											
	在宅介護実態調査・日常生活圏域二一ス調査案の作成						在宅介護実態調査・日常生活圏域二一ス調査の実施						調査の集計・分析 調査結果報告書の作成・提出			調査票結果分析			9期計画の振り返り			団体への調査実施			団体調査結果まとめ			計画骨子の確認・作成		
																			関連計画の整理・会議資料・計画骨子の作成 団体調査結果まとめ						事業量推計、計画の骨子の作成					
計画推進委員会				●策定方針・調査実施の報告 ●認知症施策推進計画の策定方針等																		●調査結果報告等 ●認知症施策推進計画の進捗状況報告等						●調査結果報告等 ●認知症施策推進計画の進捗状況報告等		
議会							★策定方針・調査実施の報告 ★認知症施策推進計画の策定方針等の報告																					★調査結果の報告 ★認知症施策推進計画の進捗状況報告等		

	R8.8月			R8.9月			R8.10月			R8.11月			R8.12月			R9.1月			R9.2月			R9.3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
市	事業量推計、計画骨子の作成			★本部会議：計画骨子の決定			事業量推計、計画素案の作成			★本部会議：計画素案の決定			パブリックコメントの実施			パブコメ結果集約・結果等反映			★本部会議：計画案・保険料の決定			★介護保険条例改正の議案提出		
																			★計画案決裁			成果物の提出(データ、製本)		
計画推進委員会	●計画骨子案の検討						●計画素案の検討 ●介護保険料の検討												●計画案の報告					
議会				★計画骨子の報告			★計画素案の報告			★意見依頼			★意見回答			★計画の報告			★介護保険条例改正審議					