

宍粟市高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画 策定スケジュール

資料2

区分	内容	令和3（2021）年														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
現行計画進捗状況把握と分析	第7期進捗状況の把握	■	■													
	上位・関連計画の動向把握	■	■													
	関連資料からの現状把握	■	■													
ヒアリング調査	庁内		■	■												
	関係団体		■	■												
各サービス目標値の推計	人口、認定者の推計	■	■													
	保健福祉事業量の推計			■	■	■	■	■	■	■	■					
	介護保険事業量の推計			■	■	■	■	■	■	■	■					
計画案の作成	骨子の作成			■	■											
	素案の作成				■	■	■	■	■	■	■					
パブリックコメント	パブリックコメントの実施										■	■				
概要版冊子の作成	概要版冊子の編集											■	■	■		
	印刷・製本														■	■
計画書冊子の作成	計画冊子の編集											■	■	■		
	印刷・製本														■	■

会議名	令和3（2021）年															
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
宍粟市高齢者福祉計画 及び介護保険事業計画 推進委員会		■ 書面		①		②		③		④			⑤			
		■ ・委員委嘱 ・調査結果の資料送付		■ ・委員長選出 ・計画の概要説明 ・スケジュールの確認 ・調査結果概要説明 ・計画骨子の構成検討		■ ・計画骨子 および 計画素案 の検討		■ ・介護保険料の検討		■ ・計画素案の検討 ・介護保険料の検討 ・パブリックコメントについて			■ ・計画の決定			