

穴粟市高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定スケジュール（案）

【資料2-1】

		R4.10月			R4.11月			R4.12月			R5.1月			R5.2月			R5.3月			R5.4月			R5.5月			R5.6月			R5.7月					
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
市	事務局	公募型プロポーザル実施委託業者募集			在宅介護実態調査・日常生活圏域ニーズ調査の実施			策定方針案作成			★策定方針案 市長決裁			介護人材の確保に係る実態調査の実施			8期計画の振り返り			団体への調査実施			団体調査結果まとめ			計画骨子の確認			事業量推計、計画素案の策定					
	委託業者				●業者決定 契約締結			調査の集計・分析			策定方針資料作成			関連計画の整理・会議資料・計画骨子の作成			団体調査結果まとめ			事業量推計、計画素案の作成														
計画推進委員会					●策定方針・調査実施の報告												●調査結果報告等						●調査結果報告等											
議会					★策定方針・調査実施の報告																								★調査結果の報告					

		R5.8月			R5.9月			R5.10月			R5.11月			R5.12月			R6.1月			R6.2月			R6.3月								
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
市	事務局	事業量推計、計画素案の作成			事業量推計、計画素案の修正			事業量推計、計画素案の修正			★本部会議：計画素案の決定			パブリックコメントの実施			パブコメ結果反映			計画案決裁			★本部会議：計画案の決定			★介護保険条例改正の議案提出					
	委託業者	事業量推計、計画素案の作成			事業量推計、計画素案の修正			事業量推計、計画素案の修正			計画素案決裁						パブリックコメント 結果集約						成果物の提出（データ、製本）								
計画推進委員会		●計画骨子案の検討						●計画素案の検討 介護保険料の検討									●計画案 の報告														
議会					★計画骨子の報告						★計画素案の報告			★意見依頼			★意見回答			★計画の報告			★介護保険条例改正審議								